CRONOPROGRAMMA FASI ATTUATIVE

		PEBA COMUNE DI NOVI LIGURE
		INTERVENTI SPECIFICI PEBA
	ATTIVITA' PROGRAMMATE BREVE PERIODO 0/3 ANNI	
BARRIERE PIU' GRAVI	interventi puntuali a bassa complessità	
	interventi di trasformazione già in atto od in fase di elaborazione progettuale (corso Marenco - via dei Mille - piazza XX Settembre fino ad Ospedale lato sud)	
	Percorsi protetti, segnaletica tattile delle aree scolastiche	
	Riorganizzazione e incremento stalli riservati aree parcheggio	
	ATTIVITA' PROGRAMMATE MEDIO PERIODO - 3/7 ANNI	
RETE TRAGITTI PRIORITARI	interventi su nodi e percorsi complessi (incroci e rotatorie)	
	Tragitto Stazione FFSS/Ospedale	
	Tragitto Stazione/Teatro/Biblioteca Civica/Ufficio Postale/Comune/ Parco Castello	
	Tragitto Stazione FFSS/Liceo Amaldi/Museo dei Campionissimi/Cimitero	
	Tragitto Stazione FFSS/Caserma Carabinieri/ASL (Distretto sanitario)	
	Tragitto Stazione FFSS/Polizia Municipale/Istituto Ciampini Boccardo/Piscina Comunale	
	Parco Castello	
	Riqualificazione fermate e accessi TPL	
	Adeguamento marciapiedi centro urbano	
	Rampe, ascensori, adeguamento accesso agli edifici pubblici	
	Realizzazione di “spazi calmi”, adeguamento percorsi e segnaletica nei giardini e parchi pubblici	
	ATTIVITA' PROGRAMMATE LUNGO PERIODO - 7/10 ANNO	
PRINCIPALI EDIFICI PUBBLICI	Rampe, ascensori, adeguamenti interni edifici pubblici (con priorità a scuole ed uffici pubblici)	
	Allargamento marciapiedi centro urbano	
	Riqualificazione complessiva con interventi strutturali su edifici o aree estese - centro storico	
	Riqualificazione complessiva con interventi strutturali su edifici o aree estese - tessuto urbano	
	Riqualificazione complessiva con interventi strutturali su edifici o aree estese - quartieri residenziali	
	Riqualificazione complessiva con interventi strutturali su edifici o aree estese - aree esterne al concentrico	

LAVORI - SERVIZI - FORNITURE	2 386 972,19
IVA E ONERI DIVERSI	525 133,88
SPESE GENERALI 10%	238 687,22
spese diverse	69 206,71
COSTO COMPLESSIVO STIMATO DI ATTUAZIONE PEBA	**3 220 000,00**