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Il  Comune  di  Santarcangelo  di  Romagna  ha  approvato  il Piano  Urbano  della  
Mobilità  Sostenibile  (PUMS)  con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n . 59  del  
28 /07 /2022 . Il  PUMS  è uno  strumento  di  pianificazione  che,  secondo  la  
normativa  nazionale,  definisce  una  visione  e  un  insieme  di  azioni  per  migliorare  
nel  tempo  gli  spostamenti  in  città,  con  un  orizzonte  di  circa  dieci  anni,  
prevedendo  anche  verifiche  periodiche  dei  risultati  raggiunti .

Il  PUMS  prevede  un  orizzonte  temporale  decennale  e, lungo  questo  
periodo,  l’effettuazione  di  un  monitoraggio  con  cadenza  biennale  per  
verificare  lo  stato  di  attuazione  e  l’avanzamento  delle  azioni  e  orientare  
eventuali  correzioni . Il  presente  documento  si  riferisce  al  primo  
monitoraggio  biennale  successivo  all’approvazione  del  Piano .

Il Rapporto Biennale indaga, in prima istanza, lo stato di attuazione  delle misure
relativamente ai seguenti scenari  temporali :
• Scenario di Riferimento (scenario costituito da interventi già finanziati , la cui 

realizzazione era prevista a prescindere dal PUMS), che comprende 15 
interventi ;

• Scenario di Piano a medio termine  (5 anni) , che comprende 40 interventi ;
• Scenario di Piano a medio -lungo termine  (5-10 anni) , che comprende 6 

interventi ;
• Scenario di Piano a lungo termine  (10 anni), che comprende 5 interventi .

Il contesto



Gli  ambiti  di  intervento  del  PUMS  rappresentano  le  aree  
chiave  per  la  mobilità  sostenibile  a  Santarcangelo  di  
Romagna . Come  mostrato  nel  grafico,  le  azioni  sono  
suddivise  in  5 principali  ambiti :

• Mobilità  Ciclistica  e  Pedonale  (22  azioni) : potenziare  la  
sicurezza  e  l’accessibilità  per  pedoni  e  ciclisti ;

• Trasporto  Privato  (18 azioni) : ottimizzare  il traffico  e 
favorire  soluzioni  più  sostenibili ;

• Trasporto  Pubblico  e  Mobilità  Condivisa  (12 azioni) : 
migliorare  l’efficienza  del  trasporto  pubblico  e  
incentivare  la  mobilità  condivisa ;

• Trasporto  Merci  (8  azioni) : rendere  più  sostenibile  il 
trasporto  delle  merci ;

• Cultura  della  Mobilità  Sostenibile  (6  azioni) : 
promuovere  scelte  di  mobilità   responsabile  ed  
ecologica  tra  i cittadini .

Ogni  ambito  contribuisce  a  migliorare  la  qualità  della  vita  
urbana,  con  un  focus  sulla  sostenibilità  e  l’innovazione .

Le azioni previste dal PUMS
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Il  PUMS  si  sviluppa  lungo  un  orizzonte  temporale  di  dieci  anni , che  inizia  con  l’approvazione  del  Piano  
(Anno  0 ). Prima  di  questa  fase  vi  è  la  redazione  e  la  stima  dei  benefici,  mentre  dopo  l’approvazione  prende  
avvio  la  fase  di  attuazione  e  monitoraggio  continuo , con  verifiche  periodiche  ogni  due  anni  per  controllare  
lo  stato  di  avanzamento  delle  azioni . A  metà  del  percorso,  intorno  al  quinto  anno,  è  previsto  un  
aggiornamento  del  PUMS , utile  a  introdurre  eventuali  correzioni  o  integrazioni . Al  termine  del  decennio  si  
procede  alla  redazione  di  un  nuovo  PUMS , avviando  così  un  nuovo  ciclo  di  pianificazione .

L’orizzonte temporale del PUMS



Per  realizzare  questo  primo  monitoraggio  del  PUMS , il  Comune  
ha  raccolto  le  informazioni  sullo  stato  di  avanzamento  di  tutte  le  
misure  previste  dal  Piano .

Ogni  misura  è  stata  classificata  secondo  uno  schema  omogeneo,  
distinguendo  le  azioni  nelle  seguenti  categorie  di  stato :
• Non  avviata
• In  avvio
• In  corso
• Completata
• Sospesa/Rinviata

così  da  garantire  trasparenza  e  confrontabilità  nel  tempo . Sono  
state  inoltre  prese  in  considerazione  eventuali  soglie  di  
attenzione , senza  che  emergessero  situazioni  tali  da  richiedere  
interventi  correttivi  specifici .

Il  quadro  che  ne  deriva,  rappresentato  nel  grafico  a  fianco,  
evidenzia  che  circa  il 58 %  delle  misure  risulta  quantomeno  
avviato,  confermando  l’impegno  dell’Amministrazione  nel  dare  
concreta  attuazione  al  Piano .

Raccolta e gestione dei dati
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Gli ambiti di intervento e lo stato di avanzamento
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Il  grafico  mostra  lo  stato  di  avanzamento  delle  
misure  del  PUMS  suddivise  per  ambito  di  intervento . 

Le  azioni  relative  alla  mobilità  ciclistica  e  pedonale  
risultano  le  più  avanzate,  con  una  parte  significativa  
già  completata  e  altre  in  fase  di  attuazione . Il  
trasporto  pubblico  e  la  mobilità  condivisa  
presentano  la  maggior  parte  degli  interventi  ancora  
da  avviare .

Per  quanto  riguarda  la  promozione  della  mobilità  
sostenibile   e  il trasporto  merci , sono  in  stato  di  
attuazione  un  buon  numero  di  interventi,  mentre  
altrettanti  risultano  come  ancora  da  avviare .

Infine,  il trasporto  privato  e  i parcheggi  mostrano  
un  quadro  variegato  ma  assolutamente  positivo,  con  
la  quasi  totalità  delle  misure  quantomeno  avviate,  e  
una  quota  residuale  ancora  da  avviare .



Il  Primo  Rapporto  di  Monitoraggio  mostra  i progressi  
compiuti  dal  Comune  di  Santarcangelo  di  Romagna  
nell’attuazione  del  Piano  Urbano  della  Mobilità  Sostenibile  
(PUMS) , approvato  nel  2022 . Nonostante  le  difficoltà  legate  
alla  pandemia,  l’Amministrazione  ha  dato  avvio  a  più  del  58 %  
delle  misure  previste,  con  particolare  attenzione  alla  
continuità  con  le  politiche  precedenti . Sebbene  alcune  azioni  
non  siano  ancora  avviate,  queste  sono  state  incluse  nel  Piano  
per  candidarle  a  finanziamenti  esterni .

Il  monitoraggio  si  è  concentrato  sull’ avanzamento  delle  
misure , con  l’analisi  degli  indicatori  di  risultato  (ad  esempio  
la  percentuale  di  spostamenti  in  bicicletta)  rimandata  ai  cicli  
successivi . In  sintesi,  il  primo  monitoraggio  evidenzia  
l’impegno  concreto  dell’Amministrazione,  che  ha  saputo  dare  
impulso  a  un  Piano  strategico,  rendendolo  uno  strumento  
dinamico  e  funzionale  alla  mobilità  sostenibile  e  
all’adattamento  alle  esigenze  del  territorio .

CONCLUSIONI E CONSIDERAZIONI
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